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Introduction  

Le Plan d action 2012 de l INSEED s inscrit dans le cadre de la mise en uvre de la Stratégie 
Nationale de Développement de la Statistique (SNDS 2011-2015) adoptée par le Conseil Supérieur 
de la Statistique en sa séance du 7 octobre 2011, qui constitue le cadre de référence pour la 
planification et le développement des activités statistiques à l échelle nationale.  

Ce plan s inscrit aussi dans la dynamique du Plan d action de 2011 qui a permis des avancées 
importantes en termes de planification stratégique, de redynamisation de la fonction de pilotage du 
SSN, et de production statistique adaptée aux besoins prioritaires des utilisateurs, pour un budget 
global décaissé par l Etat et ses Partenaires, de 2.672,1 millions de francs avec un taux d exécution 
de 84,2 % des ressources engagées.  

Les activités prioritaires définies dans le Plan d action 2011 ont été exécutées à hauteur de 54,2 % 
en fonction du taux de mobilisation évalué à 71,2 % des prévisions de ressources, d une part, et des 
contraintes en ressources humaines qualifiées, d autre part.  

Le Plan d Action 2012 de l INSEED est défini en tenant compte des contraintes en ressources 
humaines et financières, et en tant que composante principale du Programme Statistique National 
pour 2012, cadre de mise en uvre annuelle de la SNDS 2011-2015. Il vise en particulier, à 
consolider les acquis, à finaliser les activités entamées en 2011 et non encore achevées, à réaliser 
celles qui ne l ont pas été, et les activités nouvellement créées ci-après : 

 

La réorganisation de l institut à travers la révision de son organigramme, la réforme des 
textes organiques et la mise en place de nouvelles antennes régionales de statistique ; 

 

La gestion efficace du personnel et l amélioration du cadre de travail ; 

 

L amorce d une stratégie de formation continue des ressources humaines ; 

 

La redynamisation de la fonction de pilotage du Système Statistique National ; 

 

La formulation et le suivi de la mise en uvre du Programme Statistique National pour 
2012 ; 

 

L analyse et la diffusion des résultats définitifs du RGPH2 ; 

 

La production des comptes nationaux de 2007 et 2008, et la validation de ceux de 2006 ; 

 

L élaboration d un Répertoire National des Entreprises qui serait mis à jour sur une base 
régulière ; 

 

La production et la diffusion suivant les normes en vigueur des statistiques courantes -
commerce extérieur, prix, conjoncture- ; 

 

L analyse et la diffusion des résultats des trois grandes enquêtes réalisées : MICS 2010, 
ECOSIT3 et  EPMV ; 

 

L amélioration de la fonctionnalité du site Internet de l institut.  

Ces priorités sont intégrées dans les 10 objectifs suivants retenus dans le Plan d action 2012. 
1. Assurer une coordination technique et opérationnelle du Système Statistique National ; 
2. Poursuivre la rénovation du cadre légal et veiller à l application des textes légaux ; 
3. Analyser et publier les résultats définitifs du RGPH2 ; 
4. Produire les comptes nationaux fiables selon la norme en vigueur ; 
5. Produire des statistiques fiables pour le suivi de la conjoncture et l analyse économique ; 
6. Initier la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement de statistiques socio-

démographiques fiables et désagrégées tenant compte notamment du genre et de la 
décentralisation ;  

7. Conduire des études permettant de suivre l impact des politiques économiques et sociales 
sur le niveau de vie des ménages ; 

8. Renforcer les capacités du SSN en ressources humaines qualifiées ainsi que les capacités 
techniques et managériales du personnel de l institut ; 
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9. Améliorer la communication et la promotion des statistiques ; 
10. Améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel de l institut.  

La matrice d activités à réaliser est présentée en Annexes 1. Le coût des activités pour 2012 par 
rubrique budgétaire est présenté en Annexe 2 qui distingue les financements au titre du budget de 
l INSEED, les financements acquis ou en négociation attendu des partenaires nationaux et 
internationaux, et les financements à rechercher. Et l Annexe 3 retrace les détails du budget de 
l INSEED prévu et exécuté par rubrique durant les trois dernières années en comparaison au budget 
2012. 

1. Les recensements et enquêtes 

1.1. Lexploitation du RGPH2  

Le programme d activité du RGPH.2 pour l année 2012 s articule au tour de trois principaux axes, à 
savoir : les ateliers pour examen et validation des produits du RGPH2, la publication et 
dissémination des résultats et la mobilisation des appuis techniques pour l analyse des données.  

Ces activités visent la production et la publication du rapport général du RGPH2, des principaux 
rapports thématiques validés. Ces travaux d analyse du RGPH2 engagés depuis 2011, constituent 
l axe central du Programme de Travail Annuel (PTA 2012) à définir avec l UNFPA.  

Les travaux programmés du RGPH2 sont financés par l Etat et bénéficient de l appui technique et 
financier de l UNFPA et de la BAD. 

1.2. LEnquête à Indicateurs Multiples (MICS)  

Les travaux d analyse de l enquête MICS ont été réalisés et validés en 2011. Le rapport du MICS 
2010 est en cours d impression par l UNICEF et sera diffusé en 2012.  

Il faut noter aussi que les données de cette enquête MICS 2010 ont été exploitées pour la réalisation 
d une étude portant sur l Analyse de l état de santé des populations, des comportements en matière 
d accès aux soins et des déterminants de la santé à N Djaména, pour le compte de la Mairie de 
N Djamena et financée par l AFD.  

L'enquête à indicateurs multiple (MICS-2010) a été réalisée par l INSEED avec l appui technique et 
financier de l UNICEF et de l UNFPA. Elle entre dans le cadre de l exécution du Programme-Pays 
arrêté par le Gouvernement et l UNICEF. Et elle est exécutée par l INSEED dans le cadre d un 
protocole d accord convenu en mai 2009. 

1.3. LEnquête sur la Consommation et le Secteur Informel (ECOSIT3)  

La collecte et le traitement des données de l ECOSIT3 se sont déroulés en 2011. En 2012, 
les travaux seront centrés sur l exploitation, l analyse et la diffusion des résultats suivant la 
séquence d activités suivantes : 

 

Elaboration du plan d'analyse et de tabulation du rapport final ; 

 

Rédaction des rapports préliminaires ;  

 

Atelier de validation du rapport préliminaire ;  

  

Rédaction du rapport final (caractéristiques des ménages, pauvreté et emploi), et le 
rapport sur le secteur informel ; 
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Atelier de validation du rapport final et du rapport sur le secteur informel ; 

 
Publication et dissémination des résultats. 

Des appuis techniques sont nécessaires dans cette phase d analyse et les besoins de financement 
supplémentaire sont intégrés dans la matrice d action présentée en Annexe 2.  

L ECOSIT3 vise à fournir les informations nécessaires pour la programmation, l évaluation et le 
suivi des politiques économiques et sociales notamment la politique de réduction de la pauvreté. 
Elle répond en particulier aux besoins d évaluation à mi-parcours de la SNRP2, et fournit les 
données et analyses requises dans le cadre des travaux préparatoires pour la troisième stratégie et 
les plans d action 2011-2015.  

La réalisation l ECOSIT 3 est confiée à l INSEED avec l appui technique et financier de la Banque 
Mondiale.  

1.4. LEnquête sur les Privations Multidimensionnelles et la Vulnérabilité 
(EPMV)  

L EPMV sera exécutée en 2012 avec l appui technique et financier de l UNICEF, dans le 
cadre d une convention de partenariat entre l INSEED, l Université de N Djamena et 
l Université d Oxford.  

Les résultats de l EPMV sont attendus pour la définition d un politique de protection sociale 
dans le cadre de la révision de la SNRP2.   

1.5. Les autres recensements et enquêtes  

L année 2012 sera marquée par la réalisation d autres opérations statistiques d envergure qui seront 
appuyées techniquement par l INSEED ou qui seront exécutées par l institut à la demande du 
Gouvernement ou des PTF avec l accord du Gouvernement : 

 

Enquête sur la perception des forces de sécurité intérieure (Ministère de l Intérieur et de la 
Sécurité Publique / PAFSI / Union Européenne) 

 

Recensement Général de l Elevage (RGE) 

 

Collecte des données sur les indicateurs du Programme National des Transports (Ministère 
des Transports / BAD).  

2. Les activités statistiques courantes 

2.1. Les comptes nationaux  

Le processus de la rénovation des comptes nationaux a connu des avancées importantes en 2010 et 
2011 avec l élaboration de l année de base (2005) et l année courante 2006 suivant le SCN 93. En 
2012, il est prévu la réalisation des activités suivantes : 

 

Validation des comptes nationaux de  2006 ; 

 

Elaboration des comptes de 2007 et 2008 ;  

Ce processus va se poursuivre en 2012 avec un accent particulier en matière de formation, d appui à 
la collecte des données, de renforcement de l équipe en effectifs, et de poursuite de l assistance 
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technique, grâce à la contribution significative de la BAD dans le cadre du programme d appui au 
renforcement des capacités statistiques défini dans le cadre de la Facilité en faveur des Etats 
Fragiles (FEF).  

2.2. Les statistiques du commerce extérieur  

Les travaux de traitement et publication des statistiques du commerce extérieur devrait se 
poursuivre en 2012 avec comme objectif la publication de l annuaire de 2010 et 2011.  

Il est aussi prévu de solliciter auprès d AFRITAC-Centre, un appui technique pour finaliser le 
projet de domaine EUROTRACE conçu dans le cadre de l atelier de formation à son utilisation 
réalisé en novembre 2009. L utilisation de l outil EUROTRACE et l opérationnalisation du système 
SYDONIA dans les principaux postes douaniers du pays, permettront d accélérer la production des 
statistiques du commerce extérieur, et de façon spécifique, de mettre en uvre la Directive n° 
01/09-UEAC-177-CM-19 portant élaboration des statistiques du commerce extérieur et inter-Etats 
de la CEMAC.  

2.3. Le Répertoire National des Entreprises (RNE)  

Les travaux d initialisation du RNE engagés depuis 2011, vont se poursuivre en 2012 par 
l exploitation des registres du Tribunal de Commerce en vue de reconstituer les données 
historiques. De plus, il est prévu de poursuivre les actions de formation du Réseau d experts mis en 
place à cet effet, et surtout, la réalisation de Recensement Général des Entreprises en mai 2012 pour 
compléter et valider le RNE.  

La mise en place d un RNE fiable et régulièrement mis à jour,  répond à un besoin statistique urgent 
et prioritaire, qui permet d avoir une meilleure connaissance du tissu économique, de suivre la 
démographie des entreprises, d affiner les comptes du secteur moderne de l économie, et de mettre 
en place un dispositif de suivi de la conjoncture économique. Pour réaliser cette activité, l INSEED 
bénéficie de l appui de la BAD dans le cadre de la FEF mais il reste d importants besoins de 
financement à couvrir pour atteindre les résultats attendus.  

2.4. La conjoncture et la prévision économique  

Les activités de statistiques des prix à la consommation se poursuivront cette année avec la 
publication régulière des bulletins et notes conjoncturelles. A cela s ajoutent les activités de 
rénovation de systèmes d élaboration à travers la mise à jour des coefficients de pondération à 
Ndjamena et sur les quatre antennes régionales pour permettre d harmoniser l année de base et les 
méthodes de collecte, et la poursuite des travaux du PCI.  

Les activités  des prévisions vont s intensifier avec la mise en place d une équipe chargée de la 
modélisation en vue de développer avec l appui technique d AFRISTAT, un modèle de type 
TABLO, pour la rétropolation des comptes nationaux et servir à la prévision à court et moyen 
termes du secteur réel de l économie. Cette activité se fera avec l appui financier de la BAD dans le 
cadre de la FEF.  

En 2012, l INSEED continuera à produire le bulletin mensuel de l Indice Harmonisé des Prix à la 
Consommation (IHPC) et les bulletins trimestriels de conjoncture, en respectant les normes de 
diffusion en vigueur. 



 

8   

3. Une synthèse par objectif  

Le coût total du Plan d action de l INSEED pour 2012 est de 3.560,5 millions de francs, avec un 
financement acquis de 3.066,0 millions de francs. Le budget de l INSEED pour accompagner la 
mise en uvre de ce Plan d Action 2012 est 1.150,5 millions de francs, soit 37,4 % des 
financements acquis, une part appréciable en augmentation significative par rapport à 2011 (21,8 
%). Le financement acquis de l Etat et des partenaires est évalué à 1.914,5 millions de francs, soit 
62,4 % des financements acquis.  

Pour mettre en uvre l ensemble des activités du Plan d action 2012, Il reste un financement à 
rechercher (dont ne partie est en cours de négociation) de 495,5 millions de francs pour financer la 
réalisation complète du RGE, combler les besoins d assistance technique, mettre en uvre le volet 
prix du PCI, et poursuivre la seconde phase de la construction du nouveau bâtiment de l INSEED. 
De plus, le financement à rechercher concerne les activités prévues dans le cadre du Trust-Fund de 
la Banque Mondiale dont un accord de principe a été donné pour une enveloppe globale de 500.000 
dollars (EU).   

Tableau des financements du Plan d action 2012 par bailleurs (en francs CFA)  

Bailleur

 

Financement acquis

 

En négociation ou à 
rechercher

 

Total

 

INSEED

 

1 151 500 000

 

169 464 925

 

1 320 964 925

 

Ministère des Infrastructures

 

70 000 000

 

0

   

Etat

 

417 690 175

 

0

 

417 690 175

 

Coopération française

 

136 723 520

 

66 912 000

 

203 635 520

 

AFRITAC 

 

0

 

20 000 000

 

20 000 000

 

BAD

 

649 302 062

 

90 634 852

 

739 936 914

 

CEMAC

 

1 000 000

 

0

 

1 000 000

 

UNFPA

 

140 748 750

 

0

 

140 748 750

 

UNICEF

 

321 392 000

 

0

 

321 392 000

 

Banque Mondiale

 

133 500 000

 

139 660 000

 

273 160 000

 

AFRISTAT

 

0

 

7 839 200

 

7 839 200

 

Union Européenne

 

44 146 060

 

0

 

44 146 060

 

Total acquis

 

3 066 002 567

 

494 510 977

 

3 560 513 544

     



 

9  

Tableau des financements du Plan d action 2012 par objectifs (en francs CFA)   

 
INSEED

 
Etat et 

Bailleurs de 
fonds

 
A rechercher

 
Total

 
Assurer une coordination technique et 
opérationnelle du Système Statistique 
National  

65 200 000

 
7 872 000

 
0

 
73 072 000

 

Poursuivre la rénovation du cadre légal et 
veiller à l application des textes légaux  

13 488 000

 

31 000 000

 

0

 

44 488 000

 

Analyser et publier les résultats définitifs du 
RGPH2  

50 000 000

 

631 438 925

 

0

 

681 438 925

 

Produire les comptes nationaux fiables selon 
la norme en vigueur  

12 000 000

 

118 394 700

 

0

 

130 394 700

 

Produire des statistiques fiables pour le suivi 
de la conjoncture et l analyse économique  

78 000 000

 

158 855 300

 

189 938 977

 

426 794 277

 

Initier la mise en place de dispositifs de 
collecte et de traitement de statistiques 
socio-démographiques fiables et désagrégées 
tenant compte notamment du genre et de la 
décentralisation  

32 590 000

 

0

 

40 350 000

 

72 940 000

 

Conduire des études permettant de suivre 
l impact des politiques économiques et 
sociales sur le niveau de vie des ménages  

45 000 000

 

569 038 060

 

60 850 000

 

674 888 060

 

Renforcer les capacités du SSN en ressources 
humaines qualifiées ainsi que les capacités 
techniques et managériales du personnel de 
l institut  

67 385 000

 

383 783 582

 

105 372 000

 

556 540 582

 

Améliorer la communication et la promotion 
des statistiques  

24 000 000

 

14 120 000

 

0

 

38 120 000

 

Améliorer le cadre et les conditions de travail 
du personnel de l institut 

763 837 000

 

0

 

98 000 000

 

861 837 000

 

Total 1 151 500 000

 

1 914 502 567

 

494 510 977

 

3 560 513 544

   

3.1. Assurer une coordination technique et opérationnelle du Système 
Statistique National   

Dans le cadre de  la mise en uvre de la loi n°013/PR/99 du 15 juin 1999 portant réglementation 
des activités statistiques, l INSEED va impulser des concertations régulières des instances de 
pilotage du Système Statistique National (SSN), Conseil, Supérieur de la Statistique (CSS) et 
Comité des Programmes Statistiques (CPS),  afin de formuler et de mettre en uvre en 2012, un 
Programme Statistique National (PSN). 
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Ces concertations seront organisées sur une base annuelle, d une réunion du CSS et de deux 
réunions du CPS, ainsi que sur la mise en place des outils de la coordination visant l élaboration du 
PSN 2012 et les dispositions opérationnelles à prendre pour améliorer la qualité des données.  

Le coût des activités liées à la coordination technique et opérationnelles du SSN est évalué à 73,1 
millions de francs CFA pris en charge par le budget de l INSEED (89,2 %) et la Coopération 
française (10,8 %).  

3.2. Poursuivre la rénovation le cadre légal et veiller à l application des 
textes légaux   

Suivant les recommandations du Conseil d Administration de l INSEED, il est prévu de finaliser les 
textes portant organisation de l'institut et leur soumettre au Conseil de Ministres pour examen et 
approbation. Aussi, le CSS a recommandé en sa séance du 7 octobre 2011, de réaménager les textes 
portant organisation du CSS et du CPS pour les rendre plus fonctionnelles. Enfin, des travaux de 
réflexion seront engagés pour améliorer le cadre légal et le cadre de déconcentration du SSN.  

Le coût des activités liées à la rénovation du cadre légal et à l application des textes légaux du SSN 
est évalué à 44,5 millions de francs CFA pris en charge à 30,3 % par le budget de l INSEED, et à 
69,7 % par la BAD dans le cadre de la FEF pour la prise en charge de l expertise technique.  

3.3. Analyser et publier les résultats du RGPH2   

Les travaux d exploitation, d analyse et de publication du RGPH2 seront réalisés en 2012. Ceci 
marque la fin du processus de mise en uvre du RGPH2 dont le dénombrement a été réalisé en 
mai/juin 2009, et d autres travaux d analyse à la demande du Gouvernement et de ses Partenaires.  

En plus de la production et de la diffusion des résultats du RGPH2, il est prévu de finaliser la base 
de sondage à partir de missions de collecte complémentaires de données cartographiques et de 
mettre en place un système d information géographique.  

Il est aussi prévu de rendre accessibles les données et indicateurs du RGPH2 à partir de la 
plateforme IMIS qui sera postée sur le site Internet de l INSEED.  

Le coût des activités liées à l exploitation du RGPH2 est évalué à 681,4 millions de francs CFA pris 
en charge par l Etat (61,3 %), l UNFPA (18,0 %), la BAD/FEF (13,4 %) et le budget de l INSEED 
(7,3 %).   

3.4. Produire les comptes nationaux fiables selon la norme en vigueur   

A la suite de la production des comptes nationaux pour l année de base 2005, et des comptes de 
2006, l INSEED prévoit de produire en 2012, les comptes de 2008 et 2009 suivant le SCN 93 et de 
mettre en place les conditions nécessaires à la mise en uvre du SCN 2008 par des actions de 
formation et de collecte des données, et un recrutement de personnel.  

Le coût des activités de production des comptes nationaux est évalué à 130,4 millions de francs 
CFA, pris en charge par la BAD/FEF (90,8 %) et le budget de l INSEED (9,2 %). 
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3.5. Produire des statistiques fiables pour le suivi de la conjoncture et 
l analyse économique  

Les travaux de production statistique régulière portant sur les prix et le commerce extérieur seront 
poursuivis en 2012. Ceux-ci seront complétés par des bulletins et notes de conjoncture qui seront 
produits et diffusés. Et d importants travaux seront engagés pour élaborer un Répertoire National 
des Entreprises, pour asseoir un dispositif efficace d analyse conjoncturelle et pour répondre aux 
besoins des opérateurs privés et publics.  

Le coût des activités liées au suivi de la conjoncture et à l analyse économique à 426,8 millions de 
francs CFA avec un financement acquis de 236,9 millions pris en charge par la BAD/FEF (65,4 %) 
la Coopération française (1,7 %) et le budget de l INSEED (32,9 %). Les financements en 
négociation ou à rechercher portent sur le volet prix du PCI, l extension de la couverture de l IHPC 
et le RGE.  

3.6. Initier la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement de 
statistiques socio-démographiques fiables et désagrégées tenant 
compte notamment du genre et de la décentralisation   

L INSEED envisage d amorcer en collaboration avec la DAPEC/Ministère de l Intérieur, un 
dispositif de collecte des données d état civil. Aussi, des études seront réalisées pour apprécier les 
sources administratives utilisables à des fins statistiques et formuler un schéma directeur de 
l informatique pour les exploiter, et voir dans quelles mesures les données ainsi produites peuvent 
contribuer à l élaboration d un annuaire ou d un tableau de bord statistique.   

Le coût des activités de mise en place de dispositifs de collecte et de traitement des sources 
administratives est évalué à 72,9 millions de francs CFA supporté par le budget de l INSEED à 
hauteur de 44,7 %, le reste du financement étant en cours de négociation  dans le cadre du Trust 
Fund de la Banque Mondiale.  

3.7. Conduire des études permettant de suivre l impact des politiques 
économiques et sociales sur le niveau de vie des ménages   

L Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel (ECOSIT 3) engagé en 2011 sera poursuivie 
en 2012 pour produire des résultats sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté. Aussi, une 
Enquête sur les Privations Multidimensionnelles et la Vulnérabilité (EPMV) sera réalisée en 2012 
pour fournir les analyses nécessaires à la formulation d une politique de protection sociale. Aussi, 
les résultats de l enquête MICS, dont le rapport final est en cours d impression, seront diffusés. Ces 
différentes enquêtes répondent  aux besoins d évaluation à mi-parcours de la SNRP2, et fournissent 
les données et analyses requises dans le cadre des travaux préparatoires pour la troisième stratégie 
et les futurs plans d action.  

Deux autres enquêtes viennent compléter le dispositif prévu en 2012 : l une destinée à Ministère 
chargé des Transports pour fournir une grille d indicateurs permettant d évaluer l impact des 
travaux routiers sur l amélioration des conditions de vie de la population, et l autre demandée par le 
Ministère de l Intérieur et de la Sécurité publique, qui porte sur  la perception des forces de sécurité 
intérieure.  

De plus, l INSEED va mettre en place un Groupe de travail pour analyser l ensemble des opérations 
statistiques réalisées pendant la décennie, sur les plans des méthodologies utilisées et des résultats 
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obtenues, pour produire un Tableau de Bord d Indicateurs du Développement, en utilisant 
éventuellement des statistiques de sources administratives.   

Le coût de ces enquêtes et études est évalué à 674,9 millions de francs CFA avec un financement 
acquis de 614,0 millions pris en charge par l UNICEF (52,3 %), la Banque Mondiale (21,7 %), le 
PAFSI/UE (7,2 %), le Ministère chargé des Transports (11,4 %) et le budget de l INSEED (7,3 %).  

3.8. Renforcer les capacités du SSN en ressources humaines qualifiées ainsi 
que les capacités techniques et managériales du personnel de l institut   

La préparation aux concours d entrée dans les grandes écoles de statistique et la formation de 
soutien aux candidats seront poursuivies pour améliorer le taux de réussite. De façon  spécifique, 
l INSEED va mettre en place une formation ad-hoc en statistique pour 20 cadres de l administration 
publique afin de répondre aux besoins les plus urgents en ressources humaines qualifiées du SSN ; 
et l INSEED prévoit de formuler et de mettre en uvre un plan de formation continue pour ses 
agents.  

En matière de capacités techniques et managériales, l effort sera placé en 2012 dans le renforcement 
des capacités de gestion pour assurer une utilisation efficace des ressources mises à la disposition de 
l INSEED par l Etat et les Partenaires Techniques et Financiers. Cela se traduira par un recrutement 
des cadres, des actions de formation et l acquisition d un outil informatique de gestion et de 
comptabilité multiprogrammes et multi-gestion, visant surtout à mettre à niveau le Département de 
l Administration.  

De plus, il est prévu dans le cadre du budget de l Etat pour 2012, de recruter 15 cadres au profit de 
l INSEED, ce qui permettra d alléger significativement les contraintes en ressources humaines 
qualifiées.   

Le coût du renforcement des capacités humaines et techniques est évalué à 556,4 millions de francs 
CFA avec un financement acquis de 451,2 millions pris en charge par la BAD/FEF (56,3 %), la 
Coopération française (24,8 %), l UNFPA (4,0 %) et le budget de l INSEED (14,9 %). Les besoins 
de financement chiffrés à 105,4 millions de francs portent sur l assistance technique à l INSEED et 
l octroi des bourses d études, en cours de négociation respectivement avec la Coopération française 
et la Banque Mondiale dans le cadre du Trust Fund.  

3.9. Améliorer la communication et la promotion des statistiques   

Le site Internet de l INSEED sera rénové et rendu fonctionnel en 2012 pour permettre de mieux 
communiquer sur les résultats et les processus statistiques. De plus, un annuaire statistique national 
sera produit et diffusé, et la Journée Africaine de la Statistique sera célébrée le 18 novembre 2012 
conjointement avec la tenue d un Forum sur la Statistique Publique.  

Le coût lié à la communication et la promotion des statistiques est évalué à 38,1 millions de francs 
supporté par le budget de l INSEED (63,0 %), la Coopération française (34,4 %) et la CEMAC (2,6 
%).   
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3.10. Améliorer le cadre et les conditions de travail du personnel de l institut  

Les travaux de construction de nouveau bureau seront achevés en avril 2012, améliorant ainsi de 
façon significative, le cadre de travail à l Institut. Cependant, des efforts doivent être poursuivis 
pour rendre l Institut plus performant notamment en mettant en uvre un cadre institutionnel et 
organique rénové, en faisant en sorte que le Gouvernement approuve le dossier du statut du 
personnel de la statistique, et en mettant toujours l accent sur la formation et le renforcement des 
capacités des cadres.  

Le coût lié à l amélioration du cadre et des conditions de travail à l institut est évalué à 861,8 
millions de francs supporté à hauteur de 88,6 % par le budget de l INSEED, il reste un besoin de 
financement de 98,0 millions de francs pour achever la deuxième phase de la construction du 
nouveau bâtiment de l institut. 

Conclusion  

Le Plan d action de l INSEED pour l année 2012 comprend des objectifs, des résultats et des 
activités en parfaite cohérence avec la SNDS 2011-2015. Les activités prévues visent en particulier, 
à garantir une bonne gouvernance du Système Statistique National et à produire des statistiques de 
qualité répondant aux besoins prioritaires des utilisateurs.  

Ce Plan d action 2012 d un coût global de  3.560,8 millions de francs avec un financement acquis 
de 3.066,0 millions supporté par le Gouvernement et ses Partenaires techniques et Financiers. Les 
ressources nationales consacrées à la mise en uvre du Plan d Action de l INSEED, principale 
composante du Programme Statistique National pour 2012, représentent 52,5 % des financements 
acquis, ce qui traduit la volonté du Gouvernement à accompagner le développement de la statistique 
publique. Il reste à mobiliser 494,8 millions de francs pour boucler le financement de ce Plan 
d action et garantir l atteinte des résultats attendus.  

Le suivi de la mise en uvre du Plan d action 2012 se fera dans le cadre des réunions du Comité 
Qualité Statistique crée au sein de l institut, et qui réunit autour du Directeur Général de l INSEED, 
les Chefs de Département et certains cadres. Le programme défini est décliné par Département et 
par Service de l INSEED, et les Chefs de Département sont tenu de produire un rapport trimestriel 
de suivi des activités et de rendre de rendre compte des résultats atteints. 
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Annexe 1

 

: Matrice des activités à réaliser en 2012
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. 

Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

1

 
1.1

 
Collecte et 
centralisation des 
projets de 
programmes 
sectoriels  

1 000 000

        
Note de synthèse Janvier Février Chef DCD 

1

 

1.2

 
Elaboration et Suivi 
du Programme 
Statistique National 
(PSN) pour 2012 

3 000 000

        

Rapport produit et 
diffusé 

Février Mars Chef DCD 

1

 

1.3

 

Tenir une réunion 
annuelle du Conseil 
Supérieur de la 
Statistique (CSS) 

20 000 000

        

Compte-rendu de 
réunion 

Juin   Chef DCD 

1

 

1.4

 

Tenir deux réunions 
annuelles du Comité 
des Programmes 
Statistiques (CPS) 

10 000 000

        

Compte-rendu de 
réunion 

Mars Septembre Chef DCD 

1

 

1.5

 

Organisation d une 
table ronde avec les 
partenaires 
Techniques et 
financiers (PTF) pour 
financer la SNDS 

4 000 000

        

Rapport de la Table-
Ronde 

Avril Mai Chef DCD 

1

 

1.6

 

Atelier d'échanges et 
d'approfondissements 
sur la qualité des 
statistiques 
macroéconomiques  

 

1 968 000

   

Coopération 
française  

Rapports d atelier  Avril Décembre  Chef DCD 

1

 

1.7

 

Elaboration d un 
manuel de concepts 
et méthodes en 
statistique  

 

3 936 000

   

Coopération 
française  

Manuel produit et 
diffusé  

Avril Décembre  Chef DCD 

1

 

1.8

 

Atelier portant sur la 
qualité statistique et  
les normes de 
diffusion des données 
statistiques  

 

1 968 000

   

Coopération 
française  

Rapports d atelier  Avril Décembre  Chef DCD 



 

16  

Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

1

 
1.9

 
Fonctionnement du 
groupe de travail sur 
les données et 
indicateurs 

6 900 000

        
Compte-rendu de 
réunion  

Avril Décembre  Chef DCD 

1

 
1.10

 
Fonctionnement du 
groupe de travail 
SGDD 

10 350 000

        
Compte-rendu de 
réunion  

Avril Décembre  Chef DCD 

1

 
1.11

 
Séminaires et Ateliers 
- SGDD 

4 950 000

        
Rapports d atelier  Avril Décembre  Chef DCD 

1

 

1.12

 

Impression et 
diffusion de 
documents 
techniques - SGDD 

5 000 000

       

Documents produits et 
diffusés  

Avril Décembre  Chef DCD 

2

 

2.1

 

Organisation de 2 
conseils 
d Administrations 
(ordinaire et 
extraordinaire) de 
l'INSEED 

10 000 000

       

Mars 3ème  trim. 2012   Chef DAFRHF 

2

 

2.2

 

Finalisation des textes 
portant organisation 
de l'INSEED et leur 
soumission au Conseil 
de Ministres  

        

Décret publié Avril   Chef DAFRHF 

2

 

2.3

 

Finalisation des textes 
portant 
réorganisation du CSS 
et du CPS, et leur 
soumission au Conseil 
de Ministres  

        

Décret publié Avril   Chef DAFRHF 

2

 

2.5

 

Recrutement d'un 
Consultant 
international pour 
l'amélioration du 
cadre légal et du 
cadre de 
déconcentration  

 

16 000 000

   

BAD/FEF  Rapport de mission  Janvier   Juin     Coordo PRCS/FEF 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

2

 
2.6

 
Recrutement de deux 
Consultants nationaux 
pour l'amélioration du 
cadre légal et du 
cadre de 
déconcentration  

 
15 000 000

   
BAD/FEF  Rapport de mission  Janvier   Juin     Coordo PRCS/FEF 

3

 

3.1

 
Prendre en charge un 
expert cartographe  

 

5 400 000

   

Etat Contrat signé 
Janvier-novembre 
2012   

Coordo RGPH2 

3

 

3.2

 

Mise à jour de la base 
de données 
cartographique et de 
sondage - Réalisation 
de 5 missions de 
collecte de données 
d'une moyenne de 15 
jours, et travaux de 
bureau  

 

15 000 000

     

La base de sondage est 
prête et utilisable pour 
toute enquête 

janvier juin 
Chef  
DEDC/Coordo 
RGPH2 

3

 

3.3

 

Création d une base 
de fichier villages  

 

3 000 000

     

Fichier villages 
disponibles 

Avril juillet DTI/CBCDR/CTP/CT

 

3

 

3.4

 

Mise en place du 
Système 
d Information 
Géographique (SIG)  

 

2 400 000

     

Le Système 
d Information 
Géographique 
disponible 

Février Juin 
Chef  
DEDC/Coordo 
RGPH2 

3

 

3.5

 

Assistance technique 
de long terme en 
traitement et analyse 
des données 
démographiques  

 

76 500 000

   

UNFPA  Rapport de mission  Janvier Décembre   DG/INSEED 

3

 

3.6

 

Recruter et payer les 
consultants nationaux 
pour l analyse 
thématique  des 
données  

 

34 200 000

   

UNFPA Contrat d engagement Janvier-juin 2012   Coordo RGPH2 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

3

 
3.7

 
Recrutement de 
Consultants 
internationaux pour 
encadrer les analystes 
du RGPH2  

 
54 000 000

   
BAD/FEF  Rapport de mission  Janvier    Mai   

Coordo 
RGPH2/CTP 

3

 
3.8

 
Prendre en charge 2 
Missions d un expert  
en développement et 
formation sur IMIS  

 
9 675 000

   
Etat Contrat signé Janvier   

Coordo 
RGPH2/CTP 

3

 

3.9

 

Organiser un atelier 
de formation en IMIS 
(base de données, 
archivage, site WEB)  

 

9 000 000

   

Etat Rapport de l atelier  Janvier  Coordo RGPH2 

3

 

3.10

 

Organiser un atelier 
de validation du 
Rapport des résultats 
globaux et définitifs 
du RGPH2, et des 
principaux indicateurs

   

10 000 000

   

Etat Rapport imprimé Juillet   Coordo RGPH2 

3

 

3.11

 

Traduction en arabe 
et Impression du 
Rapport des résultats 
globaux et définitifs 
du RGPH2 dans les 
deux langues 
nationales  

 

35 000 000

   

Etat Rapport imprimé Juillet   

Coordo RGPH2 

3

 

3.12

 

Organiser un atelier 
sur l'évaluation des 
drafts des rapports 
d'analyse thématique  

 

35 000 000

   

Etat Rapport de l atelier Mars   

Coordo RGPH2 

3

 

3.13

 

Organiser un atelier 
de finalisation des 
rapports d'analyse 
thématique  

 

30 000 000

   

Etat Rapport de l atelier Mars   

Coordo RGPH2 

3

 

3.14

 

Impression des 
rapports d'analyse de 
5 principaux thèmes 
du RGPH2  

 

25 000 000

   

BAD/FEF  
Nombre de documents 
produits et diffusés  

Juillet   Août    

Coordo RGPH2 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

3

 
3.15

 
Impression de 
rapports d analyse 
thématique 
thématiques validés  

 
50 000 000

   
Etat Rapport imprimé Juillet   

Coordo RGPH2 

3

 
3.16

 
Impression des 
Tableaux de données 
brutes et autres 
documents de 
vulgarisation des 
principaux résultats 
(plaquettes, affiches, 
atlas, etc.)   

 
25 000 000

   
Etat Rapport imprimé Mars et septembre    

Coordo RGPH2 

3

 

3.17

 

Séminaire national de 
dissémination des 
résultats du RGPH2  

 

12 000 000

   

BAD/FEF  Rapport du séminaire  Octobre     
Coordo RGPH2 

3

 

3.18

 

Motivation des 
ressources humaines 
et appuis logistiques  

 

188 215 175

   

Etat   Janvier  Décembre Coordo RGPH2 

3

 

3.19

 

Appuis logistiques et 
divers - RGPH2  

 

12 048 750

   

UNFPA   Janvier-décembre    UNFPA 

3

 

3.20

 

Contribution de 
l'INSEED à l'analyse 
du RGPH2 

50 000 000

       

Contrat signé Janvier  Décembre DG/INSEED 

4

 

4.1

 

Acquisition 
d'équipements 
informatiques et 
logiciels  pour les 
besoins de la 
comptabilité 
nationale  

 

22 900 000

   

BAD/FEF  
Bordereau de 
réception du matériel  

Janvier    Mars    Coordo PRCS/FEF 

4

 

4.2

 

Acquisition de 
mobilier, matériel de 
bureau et petit 
équipement 
d'enquêtes  pour les 
besoins de la 
comptabilité 
nationale  

 

12 740 000

   

BAD/FEF  
Bordereau de 
réception du matériel  

Janvier    Mars    Coordo PRCS/FEF 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

4

 
4.3

 
Recrutement de 
cadres et motivation 
de l'équipe de 
comptabilité 
nationale  

 
27 360 000

   
BAD/FEF  Contrats signés  Janvier    Décembre    Coordo PRCS/FEF 

4

 
4.4

 
Recrutement d'un 
consultant 
international en 
comptabilité 
nationale  

 
32 000 000

   
BAD/FEF  Rapport de mission  Avril      Octobre    Coordo PRCS/FEF 

4

 

4.5

 

Formation de mise à 
niveau sur le SCN 93 
et le module de 
traitement ERETES 
pour 12 agents de 
l'INSEED  

 

10 000 000

   

BAD/FEF  
Rapport de la 
formation  

Avril    Octobre    Coordo PRCS/FEF 

4

 

4.6

 

Elaboration, 
Synthèses des 
comptes et Principaux 
agrégats de 2007 et 
2008 

12 000 000

       

Comptes de 2007 et 
2008 validés  

Janvier Décembre  
Chef DSSE ; chef 
SCN 

4

 

4.7

 

Etablissement des 
comptes nationaux au 
titre du PCI  

 

13 394 700

   

PCI/BAD Rapport validé  Janvier Décembre  
Chef DSSE ; chef 
SCN 

5

 

5.1

 

Collecte, traitement, 
analyse et publication 
mensuelle de l IHPC 

15 000 000

       

Bulletins des prix 
publiés  

Janvier Décembre  
Chef DSSE ; Chef 
SCPM 

5

 

5.2

 

Elaboration et 
publication de la note 
annuelle (2011) sur 
les prix à la 
consommation  

       

Note publiée  Janvier Décembre  
Chef DSSE ; Chef 
SCPM 

5

 

5.3

 

Voyage d'études sur 
le traitement 
informatique des prix 
et de l'IHPC national à 
l'INS du Cameroun  

3 000 000

        

Rapport de mission Octobre  
Chef DSSE ; Chef 
SCPM 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

5

 
5.4

 
Appui AFRISTAT - 
Conception d un 
dispositif de collecte 
des prix visant 
l extension de la 
couverture de l'IHPC  

   
7 839 200

 
AFRISTAT  Rapport de mission  Août   Chef DSSE  

5

 

5.5

 

Séminaires et Ateliers 
- Prix et IHPC 

3 000 000

     

TF/Banque 
Mondiale  

Rapport d atelier  Novembre   
Chef DSSE ; Chef 
SCPM 

5

 

5.6

 

Appui aux Statistiques 
sur les prix au titre du 
PCI  

   

90 634 852

 

PCI/BAD 
Données collectées, 
traitées et transmis à la 
BAD 

Janvier Décembre 
Chef DSSE ; Chef 
SCPM 

5

 

5.7

 

Collecte, Traitement 
et Analyse des 
données du 
commerce extérieur 
pour 2010 et 2011 

10 000 000

       

Base de données 
disponible 

Avril Décembre Chef de bureau CE 

5

 

5.8

 

Analyse du commerce 
extérieur sur la 
période 2004-2011 

3 000 000

       

Rapport publié Avril Décembre 
Chef SSE ; Chef 
DSSE 

5

 

5.9

 

Mise en place du 
comité de validation 
des données et du 
régime statistique à 
adopter  

       

Comptes rendus de 
réunions 

Janvier juin 
Chef DSSE ; 
Directeur Général 

5

 

5.10

 

Conception d une 
base données ACCESS 
et finalisation du 
domaine EUROTRACE  

   

20 000 000

   

Outils du traitement du 
commerce extérieur 
intégrés 

Janvier juin Chef DSSE 

5

 

5.11

 

Travaux de mise à 
jour du répertoire 

8 000 000

       

Document sur le 
répertoire national des 

Janvier juin Chef de bureau RE 



 

22  

Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

national des 
entreprises 

entreprises 

5

 
5.12

 
Atelier de formation 
du réseau d'experts 
chargé de la gestion 
du Répertoire 
National d'Entreprises

 
2 000 000

       
Rapport d atelier Avril  

Chef DSSE ; chef 
SSE  

5

 

5.13

 
Organisation de 2 
réunions du réseau 
d'experts du RNE  

 

1 968 000

   

Coopération 
française         

5

 

5.14

 

Préparation et 
exécution du 
recensement général 
des entreprises 

25 000 000

   

71 464 925

   

RGE réalisé Mai Octobre 

Chef de bureau 
RE ; chef de 
bureau 
conjoncture 

5

 

5.15

 

Appui à la réalisation 
du recensement 
général des 
entreprises et 
établissements (RGE) 
et des enquêtes  

 

131 090 000

   

BAD/FEF    Janvier    Mars    Coordo PRCS/FEF 

5

 

5.16

 

Recrutement de deux 
Consultants nationaux 
chargé du traitement 
et analyse du RGE  

 

12 500 000

   

BAD/FEF    Juin     Août    Coordo PRCS/FEF 

5

 

5.17

 

Atelier de validation 
du répertoire national 
des entreprises 

2 000 000

       

Rapport d atelier 01/02/12 29/02/12 
Chef DSSE ; chef 
SCN ; chef de 
bureau RE 

5

 

5.18

 

Atelier de validation 
du RNE  

 

1 968 000

   

Coopération 
française  

Rapport d atelier  Octobre   
Chef DSSE ; chef 
SSE  
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

5

 
5.19

 
Séminaire 
présentation des 
résultats du 
recensement général 
des entreprises et 
établissements (RGE)  

 
4 000 000

   
BAD/FEF  Rapport d atelier  Novembre  

Chef DSSE ; chef 
SSE  

5

 

5.20

 
Opérationnalisation 
du répertoire national 
d entreprises et mise 
en ligne sur le site 
web de l INSEED  

       
Répertoire national 
d entreprises  
accessible sur le site 
web de l INSEED 

Novembre  
Chef DSSE ; chef 
SSE , Chef SSGBDSI 

5

 

5.21

 

Collecte et traitement 
des données sur la 
conjoncture. 

2 000 000

       

Données collectées, 
traitées et transmis à la 
BAD 

Janvier Décembre 
Chef DSSE ; Chef 
SCPM 

5

 

5.22

 

Publications  des 
bulletins et notes 
trimestriels de 
conjoncture  

       

Notes et bulletin 
trimestriels publiés 

Tous les trimestres  
Chef DSSE, Chef 
SCPM 

5

 

5.23

 

Conception d'un 
dispositif d'enquêtes 
trimestrielles de 
conjoncture 

5 000 000

       

Document 
méthodologique 
disponible 

Octobre Novembre 
Chef DSSE, Chef 
SCPM 

5

 

5.24

 

Poursuite des travaux 
préliminaires pour la 
mise en place d un 
modèle de prévision  

       

Méthodologie de mise 
en place du nouveau 
modèle rédigée 

Septembre Décembre 
Chef DSSE, Chef 
SCPM 

5

 

5.25

 

Construction et 
Implantation par 
AFRISTAT, d un 
modèle de prévision 
macro-économique et 
sectorielle  de type 
TABLO, et adoption 
en vue de 
l'interpollation des 
comptes nationaux 
(forfait comprenant la  

 

7 329 300

   

BAD/FEF  Rapport de mission  Juin        Septembre   Chef DSSE 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

formation des cadres) 

6

 
6.1

 
Mise en place du 
Comité de 
Coordination des 
activités de l état civil 

1 650 000

       
Les membres du 
Comité de Coordination 
des activités de l état 
civil sont connus et sont 
en activité 

Avril Décembre Chef  DEDC/DAPEC 

6

 

6.2

 

Collecte des données 
d état civil à 
N djaména 

8 350 000

       
Les données d état civil 
collectées à N Djaména 
et rapport annuel  
disponibles 

Avril Décembre Chef  DEDC 

6

 

6.3

 

Consultant 
international - 
Harmonisation, 
standardisation et 
intégration des 
données de sources 
administratives  

   

13 800 000

 

TF/Banque 
Mondiale  

Rapport de mission     Chef DCD 

6

 

6.4

 

Consultant 
international - 
Formulation d'un 
schéma directeur de 
l'informatique, et 
conception d'une 
structure de liens 
entre les bases de 
données du SSN en 
vue de leur archivage  

   

20 550 000

 

TF/Banque 
Mondiale  

Rapport de mission     Chef DCD, Chef DTI

 

6

 

6.5

 

Consultant national - 
Formulation d'un 
schéma directeur de 
l'informatique, et 
conception d'une 
structure de liens 
entre les bases de 
données du SSN en 
vue de leur archivage  

   

6 000 000

 

TF/Banque 
Mondiale  

Rapport de mission     Chef DCD, Chef DTI

 



 

25  

Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

7

 
7.1

 
Réalisation de 
l Enquête du Projet 
d Appui à la reforme 
des Forces de Sécurité 
Intérieur (PAFSI)  

 
44 146 060

   
PAFSI/UE  Rapport d enquête Janvier Avril Chef DCD 

7

 
7.2

 
Deuxième mission 
d'appui pour le 
traitement des 
données de l'ECOSIT 3

   
8 000 000

   
Banque Mondiale 

Apurement et tableaux 
d'analyse disponibles  

Mars   Coordo ECOSIT3 

7

 

7.3

 

Plan d analyse et de 
tabulation du rapport 
final de l enquête 
ECOSIT 3 (Atelier de 
validation)  

 

5 000 000

   

Banque Mondiale 
Plan d analyse et de 
tabulation disponible 

Janvier  Coordo ECOSIT3 

7

 

7.4

 

Traitement, Analyse 
et Elaboration du 
rapport final de 
l'ECOSIT 3  

 

8 000 000

   

Banque Mondiale Rapport final disponible

  

Mars   Coordo ECOSIT3 

7

 

7.5

 

Atelier d évaluation et 
de finalisation du 
rapport final  

 

25 500 000

   

Banque Mondiale 
Rapport final de 
l enquête évalué et 
validé 

Avril  Coordo ECOSIT3 

7

 

7.6

 

Publication et 
diffusion des résultats 
de l'ECOSIT 3  

 

87 000 000

   

Banque Mondiale 
Rapport final de 
l enquête évalué et 
validé 

Mai  Coordo ECOSIT3 

7

 

7.7

 

Mission d'appui de 2 
experts de la Banque 
Mondiale pour 
l'analyse des données  

   

15 000 000

 

Banque Mondiale 
Rapport final de 
l enquête évalué et 
validé 

Avril  Coordo ECOSIT3 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

7

 
7.8

 
Mission des cadres de 
l'équipe technique à 
Washington  

   
25 000 000

 
Banque Mondiale 

Rapport final de 
l enquête évalué et 
validé 

Mai  Coordo ECOSIT3 

7

 
7.9

 
Publication et 
diffusion des résultats 
de l'enquête MICS  

       
Rapport de l enquête 
MICS disponible pour 
utilisation  

Mars   DG/Coordo MICS 

7

 

7.10

 

Enquête Privations 
Multidimensionnelles 
et Vulnérabilité  

 

321 392 000

   

UNICEF 
Rapport sur les 
résultats de l'enquête 
disponible 

Janvier Septembre Equipe Technique 

7

 

7.11

 

Réalisation de 
l enquête sur les 
indicateurs du 
programme national 
de transport  

 

70 000 000

   

Ministère des 
Infrastructures 

Rapport d enquête 
publié     

Chef DSSE, Chef 
SSMRS 

7

 

7.12

 

Impression et 
diffusion du Tableau 
de bord d indicateurs 
de développement 

5 000 000

        

Nombre de rapports 
produits et diffusés     

Chef DCD 

7

 

7.13

 

Consultant 
international - Etude 
de la fiabilité des 
indicateurs de 
développement 
produits à partir des 
enquêtes auprès des 
ménages et 
harmonisation des 
dispositifs de collecte  

   

11 550 000

 

TF/Banque 
Mondiale       

Chef DCD 

7

 

7.14

 

Consultant 
international - 
Méthodologie de 
collecte intégrée et 
de traitement des  

   

9 300 000

 

TF/Banque 
Mondiale       

Coordo PRCS/FEF 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

données de 
l'agriculture, 
l'élevage, 
l'environnement et le 
monde rural 

7

 
7.15

 
Mise en place d'un 
fonds d'études pour 
pré-financements des 
opérations 
statistiques 

40 000 000

          
Janvier Décembre   DG/INSEED 

8

 

8.1

 

Acquisition 
d'équipements 
informatiques pour 
les besoins de la 
gestion administrative 
et financière de 
l'institut  

 

14 000 000

   

BAD/FEF  
Bordereau de livraison 
du matériel  

Janvier    Mars   Coordo PRCS/FEF 

8

 

8.2

 

Acquisition, 
installation et 
formation en logiciel 
de gestion financière 
multi-projets et multi-
bailleurs  

 

40 000 000

   

BAD/FEF  
Logiciel installé et 
fonctionnel  

Janvier    Mars   Coordo PRCS/FEF 

8

 

8.3

 

Recrutement de 
cadres pour le 
renforcement de la 
comptabilité et de la 
gestion financière de 
l'INSEED  

 

10 800 000

   

BAD/FEF  Contrat signé  Janvier     Décembre   Coordo PRCS/FEF 

8

 

8.4

 

Recrutement d'un 
Consultant national 
Manuel de 
procédures de gestion

   

5 000 000

   

BAD/FEF  Rapport de mission  Janvier    Mars   Coordo PRCS/FEF 

8

 

8.5

 

Recrutement d'un 
consultant 
international pour 
l'élaboration d'un 
plan de formation 
continue 

10 000 000

        

Rapport de mission  Avril    DG/INSEED 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

8

 
8.6

 
Assistance technique 
pour le renforcement 
des capacités de 
l'INSEED   

 
68 224 000

 
66 912 000

 
Coopération 
française  

Rapport de mission  Janvier  Décembre  DG/INSEED 

8

 
8.7

 
Aide spécifique aux 
étudiants non 
boursiers 

23 915 000

        
Nombre d étudiants 
bénéficiaires  

Janvier  Décembre  Chef DAFRHF 

8

 

8.8

 

Organisation sur une 
base annuelle, de la 
formation 
préparatoire aux 
concours d entrée 
dans les écoles de 
statistique 

6 000 000

        

Rapport de formation Février  Mars Chef DAFRHF 

8

 

8.9

 

Bourses d'études en 
statistiques  

 

43 571 520

   

Coopération 
française  

Nombre de bourses 
octroyées  

janvier  Décembre Chef DAFRHF 

8

 

8.10

 

Bourses de longue 
durée en 
démographie  

 

18 000 000

   

UNFPA  
Nombre de bourses 
octroyées  

janvier  Décembre Chef DAFRHF 

8

 

8.11

 

Bourses d'études en 
statistique sur 3 ans  

   

14 790 000

 

TF/Banque 
Mondiale  

Nombre de bourses 
octroyées     

Chef DAFRHF 

8

 

8.12

 

Bourse d'études en 
démographie sur 2 
ans  

   

5 570 000

 

TF/Banque 
Mondiale  

Nombre de bourses 
octroyées     

Chef DAFRHF 
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Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

8

 
8.13

 
Formation ad-hoc de 
cadres en statistique 
à l'ISSEA de Yaoundé 
(6 mois)   

 
120 840 000

   
BAD/FEF  

Rapport de la 
formation 

Avril Septembre  
DG/INSEED, 
Coordo PRCS/FEF 

8

 
8.14

 
Formation ad-hoc de 
cadres en statistique 
à l'ISSEA de Yaoundé 
(6 mois) - Prise en 
charge de 8 cadres 
supplémentaires 

16 560 000

        
Rapport de la 
formation 

Avril Septembre  
DG/INSEED, 
Coordo PRCS/FEF 

8

 

8.15

 

Audit annuel du 
projet FEF/BAD  

 

15 250 000

   

BAD/FEF  Rapport d audit  Décembre      
DG/INSEED, 
Coordo PRCS/FEF 

8

 

8.16

 

Appuis divers et 
imprevus dans le 
cadre du projet 
FEF/BAD  

 

26 098 062

   

BAD/FEF    Janvier    Décembre    
DG/INSEED, 
Coordo PRCS/FEF 

9

 

9.1

 

Finalisation des 
travaux de collecte 
pour l élaboration de 
l Annuaire Statistique 
sur le Tchad  par la 
CEMAC  

 

1 000 000

   

CEMAC  
Annuaire produit et 
diffusé 

Janvier Juin  Chef DCD 

9

 

9.2

 

Préparation et 
commémoration de la 
Journée Africaine de 
la Statistique (JAS) 

4 000 000

        

Rapport Novembre   Chef DCD 

9

 

9.3

 

Organisation d un 
Forum annuel sur la 
statistique publique  

 

3 936 000

   

Coopération 
française  

Rapport Novembre   Chef DCD 



 

30  

Objectif

 
Code Activités INSEED 

Etat et 
Bailleurs de 

fonds 
A rechercher

 
Sources (hors 

INSEED) 
Indicateurs Début Fin Responsabilités 

9

 
9.4

 
Forum annuel 
national sur la 
statistique publique 

3 500 000

        
Rapport Novembre   Chef DCD 

9

 
9.5

 
Appui à la rénovation 
du site INTERNET et à 
la mise en place de 
l INTRANET à l INSEED

   
9 184 000

   
Coopération 
française  

Site Internet 
fonctionnel  

Avril  Décembre  
DG/INSEED, Chef 
DTI 

10

 

10.1

 

Poursuite des travaux 
de construction d un 
bâtiment  devant 
abriter la Direction 
Générale de l INSEED 

200 000 000

       

Travail dans des 
conditions  décentes 

Janvier Décembre  
DG/INSEED, Chef 

DAFRHF 

10

 

10.2

 

Câblage et 
équipements de 
téléphone du 
nouveau bâtiment 

10 000 000

         

Avril  Décembre  Chef DAFRHF 

10

 

10.3

 

Extension du nouveau 
bâtiment par la 
construction de 8 
bureaux 
supplémentaires, de 2 
salles de saisie et 
d'une salle d'archive 

42 000 000

   

98 000 000

   

Nombre de bureaux et 
salles construits et 
équipés 

Janvier Décembre  
DG/INSEED, Chef 

DAFRHF 

10

 

10.4

 

Suivi et évaluation 
des travaux de 
construction du 
bâtiment de l'INSEED 

16 000 000

         

Janvier Décembre  
DG/INSEED, Chef 

DAFRHF 

10

 

10.5

 

Appui à l'amélioration 
du contenu du site 
INTERNET de l'INSEED 

6 000 000

        

Site Internet 
fonctionnel  

Avril  Décembre  
DG/INSEED, Chef 
DTI 
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Annexe 2

 

: Coût total du Plan d action 2012 suivant l origine du financement, 
par rubrique budgétaire (en francs CFA)   
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Cod2012

 
Rubrique Budget 2012 Etat et Partenaires 

Total 
acquis_2012 A_Rech_2012 

  
Rémunérations et Autres 

indemnités

 
141 955 000

 
10 800 000

 
152 755 000

 
0

 
10101

 
Rémunération du personnel 
contractuel

 
35 000 000

 
10 800 000

 
45 800 000

   
10102

 
Cotisations sociales CNPS

 
5 775 000

   
5 775 000

   
10103

 
Indemnités de fonction de l'Agent 
comptable

 
1 200 000

   
1 200 000

   

10104

 

Indemnités pour Eau et Electricité 
pour l'Agent Comptable

 

600 000

   

600 000

   

10105

 

Indemnités de motivation du 
personnel (y compris Coordination 
du RGPH2)

 

80 500 000

   

80 500 000

   

10106

 

PGA des Gendarmes assurant la 
garde des locaux de l'INSEED

 

2 880 000

   

2 880 000

   

10107

 

Honoraires Consultant national 
chargé de l'élaboration du design 
et du contenu du site Internet 

 

6 000 000

 

0

 

6 000 000

   

10108

 

Consultant international 
(élaboration du plan de formation)

 

10 000 000

 

0

 

10 000 000

     

Dépenses  des services

 

225475 000

 

204 411 520

 

429 886 520

 

38 460 000

 

20201

 

Frais de mission

 

12 000 000

 

0

 

12 000 000

   

20202

 

Frais de transport

 

10 000 000

   

10 000 000

   

20203

 

Formation (Séminaire, Ateliers, 
Stages, Etudes et Organisation des 
concours)

 

25 000 000

 

83 571 520

 

108 571 520

 

38 460 000

 

20204

 

Aide spécifique aux étudiants non 
boursiers

 

40 475 000

 

120 840 000

 

161 315 000

   

20205

 

Confection du Budget

 

6 000 000

 

0

 

6 000 000

   

20206

 

Conseil d'Administration

 

10 000 000

 

0

 

10 000 000

   

20207

 

Organisation des réunions du 
Conseil Supérieur de la Statistique

 

20 000 000

 

0

 

20 000 000

   

20208

 

Organisation des réunions du 
Comité des Programmes 
Statistiques

 

10 000 000

 

0

 

10 000 000

   

20210

 

Fais de communication (Télephone, 
Fax, Internet et V-SAT)

 

30 000 000

 

0

 

30 000 000

   

20211

 

Entretien et Réparation des 
mobiliers et matériels 
informatiques

 

10 000 000

 

0

 

10 000 000

   

20212

 

Entretien et Réparation du groupe 
électrogène de l'INSEED

 

5 500 000

   

5 500 000

   

20213

 

Publicité, Communiqué et 
Abonnement

 

1 500 000

   

1 500 000

   

20214

 

Impression, Reliure, Reproduction, 
Bibliothèque et Archives

 

15 000 000

 

0

 

15 000 000

   

20215

 

Réfection et Entretien des 
bâtiments

 

15 000 000

   

10 000 000

   

20218

 

Dépenses globales de services

 

15 000 000

   

8 000 000
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Cod2012

 
Rubrique Budget 2012 Etat et Partenaires 

Total 
acquis_2012 A_Rech_2012 

  
Matériels et Biens de services

 
165 000 000

 
0

 
165 000 000

 
0

 
30301

 
Fournitures et petits matériels de 
bureau

 
30 000 000

   
30 000 000

   
30302

 
Consommables informatiques

 
30 000 000

   
30 000 000

   
30303

 
Entretien, Réparation et Achat de 
pièces détachées pour moyens 
roulants

 
30 000 000

   
30 000 000

   

30304

 

Fournitures spécifiques (lait, café, 
thé, cuillères, tasses etc )

 

8 000 000

   

8 000 000

   

30305

 

Produits d'entretien et de 
nettoyage

 

7 000 000

   

7 000 000

   

30306

 

Carburant et lubrifiants

 

60 000 000

   

60 000 000

     

Planification, Suivi et Coordination 
statistique

 

48 700 000

 

157 380 062

 

206 080 062

 

66 912 000

 

40401

 

Appuis à la formulation et à la mise 
en uvre de la SNDS

 

8 000 000

 

145 572 062

 

153 572 062

 

66 912 000

 

40402

 

Planification et suivi des activités 
de l'INSEED (réunions de suivi et 
d'évaluation des programmes)

 

6 000 000

   

6 000 000

   

40403

 

Coordination opérationnelle et 
technique du SSN (suivi de la 
qualité statistique, appuis à la 
coordination du SSN et 
fonctionnement des Comités de 
réflexions sur les activités du SSN)

 

27 200 000

 

7 872 000

 

35 072 000

   

40404

 

Commémoration de la Journée 
Mondiale de la Statistique

 

7 000 000

 

3 936 000

 

10 936 000

     

Etudes, Enquêtes , Recensements 
et Projets spécifiques

 

105 000 000

 

1 201 476 985

 

1 306 476 985

 

60 850 000

 

40406

 

Travaux cartographiques et mise en 
place d'un SIG national

 

0

 

20 400 000

 

20 400 000

   

40407

 

Exploitation du RGPH2

 

50 000 000

 

611 038 925

 

661 038 925

   

40409

 

ECOSIT3, Enquête Vulnérabilité, 
Enquête PAFSI, Programme 
National des Transports

 

40 000 000

 

569 038 060

 

609 038 060

 

60 850 000

 

40410

 

Autres études spécifiques ( 
Calendrier historique et Tableau de 
bord économique et social)

 

15 000 000

 

1 000 000

 

16 000 000

     

Activités courantes

 

106 048 000

 

241 610 000

 

347 658 000

 

230 288 977

 

40414

 

Comptes nationaux

 

12 000 000

 

82 754 700

 

94 754 700

   

40411

 

Prix

 

21 000 000

 

0

 

21 000 000

 

98 474 052

 

40412

 

Commerce extérieur

 

13 000 000

 

0

 

13 000 000

 

20 000 000

 

40417

 

Statistiques d'entreprises

 

37 000 000

 

151 526 000

 

188 526 000

 

71 464 925

 

40499

 

Conjoncture et prévision

 

7 000 000

 

7 329 300

 

14 329 300

   

40413

 

Statistiques d'état civil

 

10 000 000

 

0

 

10 000 000

   

40416

 

Statistiques socio-démographiques

 

0

 

0

 

0

 

40 350 000
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Cod2012

 
Rubrique Budget 2012 Etat et Partenaires 

Total 
acquis_2012 A_Rech_2012 

40418

 
Organisation des concours 
(statistiques et démographie)

 
6 000 000

 
0

 
6 000 000

     
Dépenses d'investissement

 
359 370 000

 
98 824 000

 
458 194 000

 
98 000 000

 
50501

 
Mobiliers de bureau

 
55 000 000

 
12 740 000

 
72 740 000

   
50502

 
Equipements informatiques

 
36 370 000

 
86 084 000

 
129 084 000

   

50503

 
Construction d'un local (Dossier 
d'Appel d'Offre)

 
242 000 000

 
0

 
242 000 000

 
98 000 000

 

50504

 

Suivi et évaluation des travaux de 
construction de bâtiment

 

16 000 000

 

0

 

16 000 000

   

50505

 

Cablage et équipements 
téléphoniques du nouveau 
bâtiment

 

10 000 000

 

0

 

10 000 000

     

Total Général

 

1 151 500 000

 

1 914 502 567

 

3 066 002 567

 

494 510 977
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Annexe 3

 

: Lévolution historique du budget de l INSEED de 2009 à 2011 en comparaison aux prévisions 
budgétaires de 2011 (en francs CFA), juste à titre d information 
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Cod2012

 
Rubrique PREV_2009 REAL_2009 

Taux 
Exéc 

Budget 2010 
révisé REAL_2010 

Taux 
Exéc Budget 2011 REAL_2011 

Taux 
Exéc Budget 2012 

  
Rémunérations et 
Autres indemnités

 
36 240 000

 
24 564 698

 
67,8

 
59 890 000

 
31 540 687

 
52,7

 
109 980 000

 
96 865 656

 
88,1

 
141 955 000

 
10101 

Rémunération du 
personnel contractuel

 
23 000 000

 
20 489 698

 
89,1

 
25 000 000

 
21 790 687

 
87,2

 
25 000 000

 
20 165 656

 
80,7

 
35 000 000

 
10102 Cotisations sociales CNPS

                   
5 775 000

 
10103 

Indemnités de fonction 
de l'Agent comptable

 
1 200 000

 
1 200 000

 
100,0

 
1 200 000

 
1 200 000

 
100,0

 
1 200 000

 
1 200 000

 
100,0

 
1 200 000

 

10104 

Indemnités pour Eau et 
Electricité pour l'Agent 
Comptable

 

600 000

 

600 000

 

100,0

 

600 000

 

600 000

 

100,0

 

600 000

 

600 000

 

100,0

 

600 000

 

10105 

Indemnités de 
motivation du personnel 
(y compris Coordination 
du RGPH2)

 

10 000 000

 

2 275 000

 

22,8

 

31 650 000

 

6 750 000

 

21,3

 

80 300 000

 

72 020 000

 

89,7

 

80 500 000

 

10106 

PGA des Gendarmes 
assurant la garde des 
locaux de l'INSEED

 

1 440 000

 

0

 

0,0

 

1 440 000

 

1 200 000

 

83,3

 

2 880 000

 

2 880 000

 

100,0

 

2 880 000

 

10107 

Honoraires Consultant 
national chargé de 
l'élaboration du design 
et du contenu du site 
Internet 

                   

6 000 000

 

10108 

Consultant international 
(élaboration du plan de 
formation)

                   

10 000 000

   

Dépenses  des services

 

195 210 000

 

59 175 650

 

30,3

 

203 249 841

 

100 068 226

 

49,2

 

195 575 000

 

110 365 236

 

56,4

 

225 475 000

 

20201 Frais de mission

 

13 000 000

 

2 334 000

 

18,0

 

17 000 000

 

10 759 644

 

63,3

 

15 000 000

 

7 832 140

 

52,2

 

12 000 000

 

20202 Frais de transport

 

8 000 000

 

802 450

 

10,0

 

12 000 000

 

5 110 950

 

42,6

 

12 000 000

 

5 096 450

 

42,5

 

10 000 000

 

20203 

Formation (Séminaire, 
Ateliers, Stages, Etudes 
et Organisation des 
concours)

 

28 000 000

 

7 495 000

 

26,8

 

9 729 000

 

16 298 000

 

167,5

 

23 000 000

 

22 119 000

 

96,2

 

25 000 000
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Cod2012

 
Rubrique PREV_2009 REAL_2009 

Taux 
Exéc 

Budget 2010 
révisé REAL_2010 

Taux 
Exéc Budget 2011 REAL_2011 

Taux 
Exéc Budget 2012 

20204 
Aide spécifique aux 
étudiants non boursiers

 
28 000 000

 
7 495 000

 
26,8

 
24 895 000

   
0,0

 
21 300 000

 
18 790 395

 
88,2

 
40 475 000

 
20205 Confection du Budget

 
4 100 000

 
4 050 000

 
98,8

 
5 000 000

 
4 250 000

 
85,0

 
4 775 000

 
4 775 000

 
100,0

 
6 000 000

 
20206 Conseil d'Administration

 
6 000 000

 
2 000 000

 
33,3

 
12 000 000

 
6 215 000

 
51,8

 
13 000 000

 
8 080 000

 
62,2

 
10 000 000

 

20207 

Organisation des 
réunions du Conseil 
Supérieur de la 
Statistique

                   
20 000 000

 

20208 

Organisation des 
réunions du Comité des 
Programmes Statistiques

                   

10 000 000

 

20210 

Fais de communication 
(Télephone, Fax, Internet 
et V-SAT)

 

25 000 000

 

12 120 000

 

48,5

 

30 000 000

 

18 537 298

 

61,8

 

35 000 000

 

18 721 451

 

53,5

 

30 000 000

 

20211 

Entretien et Réparation 
des mobiliers et 
matériels informatiques

 

20 500 000

 

7 500 000

 

36,6

 

20 000 000

 

6 000 000

 

30,0

 

15 000 000

 

6 502 500

 

43,4

 

10 000 000

 

20212 

Entretien et Réparation 
du groupe électrogène 
de l'INSEED

 

3 000 000

 

0

 

0,0

 

3 500 000

 

2 500 000

 

71,4

 

5 500 000

 

2 997 000

 

54,5

 

5 500 000

 

20213 
Publicité, Communiqué 
et Abonnement

 

3 000 000

 

0

 

0,0

 

2 000 000

 

388 000

 

19,4

 

2 000 000

 

252 000

 

12,6

 

1 500 000

 

20214 

Impression, Reliure, 
Reproduction, 
Bibliothèque et Archives

 

1 500 000

 

0

 

0,0

 

20 000 000

 

0

 

0,0

 

15 000 000

 

8 000 000

 

53,3

 

15 000 000

 

20215 
Réfection et Entretien 
des bâtiments

 

15 000 000

 

11 379 200

 

75,9

 

20 000 000

 

11 299 334

 

56,5

 

10 000 000

 

1 745 000

 

17,5

 

15 000 000

 

20216 
Construction d'un 
parking

 

10 000 000

 

0

 

0,0

 

10 000 000

 

0

 

0,0

 

10 000 000

 

0

 

0,0

 

0

 

20217 Aménagement de la cour

 

20 000 000

 

0

 

0,0

 

10 000 000

 

9 720 000

 

97,2

 

8 000 000

 

0

 

0,0

 

0

 

20218 
Dépenses globales de 
services

 

10 110 000

 

4 000 000

 

39,6

 

7 125 841

 

8 990 000

 

126,2

 

6 000 000

 

5 454 300

 

90,9

 

15 000 000
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Cod2012

 
Rubrique PREV_2009 REAL_2009 

Taux 
Exéc 

Budget 2010 
révisé REAL_2010 

Taux 
Exéc Budget 2011 REAL_2011 

Taux 
Exéc Budget 2012 

  
Matériels et Biens de 

services

 
150 000 000

 
96 379 080

 
64,3

 
166 412 000

 
124 499 495

 
74,8

 
195 000 000

 
149 870 750

 
76,9

 
165 000 000

 
30301 

Fournitures et petits 
matériels de bureau

 
35 000 000

 
32 809 700

 
93,7

 
35 412 000

 
22 435 410

 
63,4

 
32 000 000

 
29 291 750

 
91,5

 
30 000 000

 
30302 

Consommables 
informatiques

 
30 000 000

 
13 132 060

 
43,8

 
35 000 000

 
24 560 850

 
70,2

 
35 000 000

 
34 729 400

 
99,2

 
30 000 000

 

30303 

Entretien, Réparation et 
Achat de pièces 
détachées pour moyens 
roulants

 

25 000 000

 

1 440 000

 

5,8

 

28 000 000

 

12 334 850

 

44,1

 

35 000 000

 

34 999 600

 

100,0

 

30 000 000

 

30304 

Fournitures spécifiques 
(lait, café, thé, cuillères, 
tasses etc )

 

6 000 000

 

4 000 000

 

66,7

 

8 000 000

 

7 970 650

 

99,6

 

8 000 000

 

6 744 000

 

84,3

 

8 000 000

 

30305 
Produits d'entretien et 
de nettoyage

 

4 000 000

 

1 776 520

 

44,4

 

5 000 000

 

3 921 570

 

78,4

 

5 000 000

 

4 320 000

 

86,4

 

7 000 000

 

30306 Carburant et lubrifiants

 

50 000 000

 

43 220 800

 

86,4

 

55 000 000

 

53 276 165

 

96,9

 

80 000 000

 

39 786 000

 

49,7

 

60 000 000

   

Planification, Suivi et 
Coordination statistique

 

0

 

0

   

44 000 000

 

15 130 000

 

34,4

 

36 500 000

 

9 885 000

   

48 700 000

 

40401 

Appuis à la formulation 
et à la mise en uvre de 
la SNDS

       

33 000 000

 

11 085 000

 

33,6

 

12 500 000

 

4 950 000

   

8 000 000

 

40402 

Planification et suivi des 
activités de l'INSEED 
(réunions de suivi et 
d'évaluation des 
programmes)

       

6 000 000

 

4 045 000

 

67,4

 

6 000 000

 

3 790 000

   

6 000 000

 

40403 

Coordination 
opérationnelle et 
technique du SSN (suivi 
de la qualité statistique, 
appuis à la coordination 
du SSN et 
fonctionnement des  

     

3 000 000

 

0

   

13 000 000

 

1 145 000

   

27 200 000
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Rubrique PREV_2009 REAL_2009 

Taux 
Exéc 

Budget 2010 
révisé REAL_2010 

Taux 
Exéc Budget 2011 REAL_2011 

Taux 
Exéc Budget 2012 

Comités de réflexions sur 
les activités du SSN) 

40404 

Commémoration de la 
Journée Mondiale de la 
Statistique

       
2 000 000

     
5 000 000

     
7 500 000

   

Etudes, Enquêtes , 
Recensements et Projets 

spécifiques

 

0

 

0

   

160 732 043

 

100 651 678

 

62,6

 

68 000 000

 

56 555 000

   

105 000 000

   

Mise à jour de la 
cartographie et 
élaboration de la base  
de sondage  

     

25 500 000

 

0

   

0

 

0

     

40407 Exploitation du RGPH2

       

123 644 043

 

93 607 518

 

75,7

 

50 000 000

 

50 000 000

   

50 000 000

 

40409 

ECOSIT3, Enquête 
Vulnérabilité, Enquête 
PAFSI

       

4 000 000

           

40 000 000

   

Travaux préparatoires de 
l'ECOSIT 3

             

8 000 000

 

6 555 000

     

40410 

Autres études 
spécifiques (Mercuriale 
des prix, Calendrier 
historique, Suivi des 
OMD et Tableau de bord 
économique et social)

       

7 588 000

 

7 044 160

   

10 000 000

     

15 000 000

   

Activités courantes

 

9 000 000

 

6 035 000

 

67,1

 

75 500 000

 

14 000 000

 

18,5

 

83 500 000

 

14 000 000

 

16,8

 

106 000 000

 

40414 Comptes nationaux

       

15 500 000

 

3 980 000

   

15 500 000

 

3 980 000

   

12 000 000

 

40411 Prix

 

9 000 000

 

6 035 000

 

67,1

 

15 000 000

 

10 020 000

 

66,8

 

15 000 000

 

10 020 000

 

66,8

 

21 000 000

 

40412 Commerce extérieur

       

10 000 000

     

10 000 000

     

13 000 000

 

40417 Statistiques d'entreprises

       

6 000 000

   

0,0

 

14 000 000

   

0,0

 

37 000 000
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Rubrique PREV_2009 REAL_2009 

Taux 
Exéc 

Budget 2010 
révisé REAL_2010 

Taux 
Exéc Budget 2011 REAL_2011 

Taux 
Exéc Budget 2012 

40499 Conjoncture et prévision

       
12 000 000

     
12 000 000

     
7 000 000

 
40413 Statistiques d'état civil

       
9 000 000

     
9 000 000

     
10 000 000

 
40416 

Statistiques socio-
démographiques

       
0

     
8 000 000

     
0

   
Statistiques du monde 
rural

       
8 000 000

     
0

         
Annuaire statistique

       
0

     
0

       

40418 

Organisation des 
concours (statistiques et 
démographie)

                   

6 000 000

   

Assistance technique

       

6 000 000

     

21 000 000

 

5 000 000

   

0

   

Consultants nationaux

       

6 000 000

     

13 000 000

         

Experts nationaux

             

0

         

Consultants 
internationaux

             

8 000 000

         

Assistance technique de 
longue durée

       

0

     

0

         

Fonctionnement et 
honoraires du Comité 
d'études des textes 
organiques de l'INSEED

             

5 000 000

 

5 000 000

       

Dépenses 
d'investissement

 

310 000 000

 

11 176 000

 

3,6

 

280 500 000

 

29 788 000

 

10,6

 

284 060 000

 

82 035 793

 

28,9

 

359 370 000

 

50501 Mobiliers de bureau

 

50 000 000

 

1 178 000

 

2,4

 

20 500 000

 

20 450 000

 

99,8

 

22 060 000

 

21 018 500

 

95,3

 

55 000 000

 

50502 
Equipements 
informatiques

 

10 000 000

 

9 998 000

 

100,0

 

10 000 000

 

9 338 000

 

93,4

 

12 000 000

 

11 175 000

 

93,1

 

36 370 000

 

50503 
Construction d'un local 
(Dossier d'Appel d'Offre)

 

250 000 000

 

0

 

0,0

 

250 000 000

   

0,0

 

250 000 000

 

49 842 293

 

19,9

 

242 000 000

 

50504 

Suivi et évaluation des 
travaux de construction 
de bâtiment

                   

16 000 000
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Rubrique PREV_2009 REAL_2009 

Taux 
Exéc 

Budget 2010 
révisé REAL_2010 

Taux 
Exéc Budget 2011 REAL_2011 

Taux 
Exéc Budget 2012 

50505 

Câblage et équipements 
téléphoniques du 
nouveau bâtiment

                   
10 000 000

   
Total Général

 
700 450 000

 
197 330 428

 
28,2

 
996 283 884

 
415 678 086

 
41,7

 
993 615 000

 
524 577 435

 
52,8

 
1 151 500 000

   


